

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo na zhotovenie stavby
„Prístavba športovej haly“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len "Zmluva")

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Poruba
Sídlo: 972 11 Poruba
Štatutárny zástupca: Ing. Helena Čavojská, starostka obce Poruba
Bankové spojenie: ŠZRB pobočka Trenčín
IBAN:
IČO: 00318426
DIČ: 2021162792
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: L.I.R.R., s.r.o.
Sídlo: Necpalská 243/30, 971 01 Prievidza
Adresa:
Štatutárny zástupca: Igor Pastierik, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2284 7469 SK45 5200 0000 0000 1692 1672
IČO : 36 296 414
DIČ 2020076432
Reg. č. z Obchodného registra OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 10299/R
Tel.: 046 / 540 29 42
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvorili tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Prístavba športovej haly“ zo dňa 29. 06. 2017 (ďalej len „Dodatok č. 1“)

II.
Predmet Dodatku č. 1

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Prístavba športovej haly“, v článku IV. Cena diela bod 4.1 znie:

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena bez DPH vo výške:

148 067,78 EUR

slovom: Jednostaštyridsaťosemtisícšesťdesiatsedem 78/100 EUR

Špecifikácia ceny:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	148 067,78	29 613,56	178 681,34
Spolu		148 067,78	29 613,56	178 681,34

Článok IV Cena diela bod 4.1 sa mení a dopĺňa nasledovne:

4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena bez DPH vo výške:

Odpočty a navyac práce:

cena bez DPH	18 252,53 €
20 % DPH	3 350,51 €
cena vrátane DPH	21 903,04 €

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	166 319,91	33 263,99	199 583,90
Spolu		166 319,91	33 263,99	199 583,90

III.**Čas plnenia**

5.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:

Koniec doby plnenia: do 70 pracovných dní odo dňa odovzdania.

IV.**Záverečné ustanovenia**

13.11 V ostatnom zostáva zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Prístavba športovej haly“ nezmenená a platná.

13.12 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke obce.

13.13 Poskytovateľ súhlasí so zverejnením Dodatku č. 1 v súlade s Zákon 546/2010 Z.z. (ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

13.14 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 (dve) podpísané vyhotovenia a objednávateľ 2 (dve) podpísané vyhotovenia.

13.15 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku č. 1 prečítali, súhlasia s ním, pričom tento Dodatok č. 1 je uzavretý na základe ich slobodnej, určitej a vážnej vôle na preukázanie čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Porube, dňa:

30.11.2017

V Prievidzi, dňa:

20.11.2017

Objednávateľ:
Obec Poruba

Zhotoviteľ:
L.I.R.R. s.r.o.

.....
Za objednávateľa
Ing. Helena Čavojská

.....
Za zhotoviteľa
Igor Pastierik