

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Peňažný ústav:

IBAN:

Štatutárny zástupca:

Obec Poruba

Poruba 95, 972 11 Poruba

00318426

2021162792

PrimaBanka Slovensko

SK86 5600 0000 0090 0020 3001

Ing. Tomáš Tóth, MBA - starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

- vo veciach zmluvných oprávnený: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

- vo veciach zmluvných oprávnený: Ing. Marek Kocian, konateľ

- vo veciach technických oprávnený: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

E-mail:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Predmier 425, 013 51 Predmier

spoločnosť s ručením obmedzeným

36412678

2020109443

SK2020109443

kostolna@dosadz.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

V priebehu stavebných prác došlo k pracovným stretnutiam zástupcov Zhotoviteľa a zástupcov Objednávateľa, počas kontrolných dní na stavbe vyplynula potreba realizácie prác navyše, ktoré nebolo možné v čase predkladania ponuky, podpisu zmluvy či tvorby projektovej dokumentácie, predpokladať. Zároveň, došlo k zisteniam, v rámci ktorých nebolo potrebné realizovať niektoré práce, došlo teda k zníženiu objemu prác. Vo výsledku došlo k zníženiu ceny za Dielo.

Týmto Dodatkom sa dopĺňa Príloha č. 1 Zmluvy – Rozpočet, ktorý sa navyšuje o cenu za práce navyše a zároveň znižuje o cenu za nedočerpané položky z pôvodnej Prílohy č. 1 čím dochádza k zvýšeniu celkovej Ceny za Dielo o 7 385,18 EUR s DPH v zmysle Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku. Rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

Na základe uvedeného dochádza k nasledujúcim zmenám v pôvodnej Zmluve o Dielo:

I. Vypúšťa sa pôvodné znenie čl. V. zmluvy o dielo a nahrádza sa nasledovným znením:

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY


5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

SPOLU bez DPH	65 844,42 EUR
DPH 20%	15 144,22 EUR
SPOLU s DPH	80 988,64 EUR
Slovom: osemdesiattisícdeväťstoosemdesiatosem eur a šesťdesiatštyri eurocentov	

I. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené a vzťahujú sa na tento Dodatok primerane.

- II. Tento Dodatok, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, pričom obe podmienky musia byť splnené.
- III. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

_____nasleduje strana s podpismi_____

Za Objednávateľa:	Za Zhotoviteľa:
V Porube, dňa 14.11.2025	V Predmieri, dňa 14.11.2025
	
Ing. Tomáš Tóth, MBA starosta	Ing. Juraj Kurtulík konateľ

Za Zhotoviteľa:
V Priedmieri, dňa 14.11.2025

Ing. Marek Kocian konateľ

Prílohu č. 1 – Zmenový rozpočet (súpis prác)

Rozpočet

Stavba:

Obec Poruba - Rekonštrukcia ÚMK, Horný koniec

Miesto: Obec Poruba

Dátum: 14.11.2025

Objednávateľ: Obec Poruba

Projektant:

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o.

Spracovateľ: Dinga

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 844,42

D HSV Práce a dodávky HSV

59 840,21

D 1 Zemné práce

5 134,00

1	K	113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t (vr. rezania)	m2	1 510,00	2,10	3 171,00
2	K	979081111	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na depóniu (dočasná depónia v rámci katastra obce Poruba, zabezpečuje investor pre ďalšie zhodnocovanie)	t	188,75	10,40	1 963,00

D 5 Komunikácie

49 226,00

3	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 020,00	0,70	2 114,00
4	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 510,00	18,20	27 482,00
5	K	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 510,00	13,00	19 630,00

D 8 Rúrové vedenie

4 865,00

6	K	899331111.S.1	Výšková úprava kanalizačného poklopu DN600 do 200 mm zvýšením poklopu	ks	11,00	115,00	1 265,00
7	K	899431111.S	Výšková úprava liat. poklopu šupátka/hydrantu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	40,00	90,00	3 600,00

D 99 Presun hmôt HSV

615,21

8	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	410,14	1,50	615,21
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

Naviac Práce

6 004,21

9		113153410.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t (vr. rezania)	m2	58,00	2,10	121,80
10		979081111	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na depóniu (dočasná depónia v rámci katastra obce Poruba, zabezpečuje investor pre ďalšie zhodnocovanie)	t	7,25	10,40	75,40
11		573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	116,00	0,70	81,20
12		577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,00	18,20	1 055,60
13		577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	58,00	13,00	754,00
14		998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,74	1,50	23,61
15		899431111.S	Výšková úprava liat. poklopu šupátka/hydrantu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	5,00	90,00	450,00
16			Dodávka a montáž odvodňovacieho žlabu ACO	bm	5,50	360,00	1 980,00
17			Prepojenie kanalizácie 4bm DN 315 vrátane výkopu a betonáže	kpl	1,00	970,00	970,00
18			Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,000	5,60	140,00
18			Osadenie kanalizačného vpustu DN 150 s prepojením na existujúcu dažďovú kanalizáciu DN 300	kpl	25,000	5,60	352,60